

TRAINEESHIP

MIUR-INDIRE-FEDERMECCANICA

AGENDA

	REFERENTE TERRITORIALE FEDERMECCANICA	REFERENTE DELL'ALTERNANZA NELLA SCUOLA
ENTRO MARZO 2016	<ul style="list-style-type: none"> individuazione di un elenco di aziende sensibili al tema dell'alternanza e potenzialmente interessate a partecipare al progetto 	<ul style="list-style-type: none"> recupero degli elenchi delle aziende con cui la scuola collabora abitualmente
	<ul style="list-style-type: none"> prima azione promozionale del progetto (apertura di contatti e invio di una lettera di presentazione) verifica della disponibilità delle aziende (coinvolgimento nella fase 1 - "prototipo" / nella fase successiva; n° di studenti che possono essere accolti, periodo, durata della permanenza in azienda) 	<ul style="list-style-type: none"> verifica della disponibilità delle aziende con cui la scuola collabora abitualmente (coinvolgimento nella fase 1 - "prototipo" / nella fase successiva; n° di studenti che possono essere accolti, periodo, durata della permanenza in azienda)
	raccordo per: <ul style="list-style-type: none"> l'individuazione congiunta delle aziende da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" la promozione del progetto e l'individuazione delle aziende da coinvolgere successivamente 	
		<ul style="list-style-type: none"> azione di sensibilizzazione dei colleghi: presentazione del progetto, degli obiettivi e del percorso raccordo con il Dirigente Scolastico per la gestione degli interventi a sostegno del progetto
ENTRO APRILE 2016	<ul style="list-style-type: none"> scelta delle aziende da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" primo incontro scuola/azienda/associazione per la condivisione del progetto, degli obiettivi e del percorso verifica dell'interesse effettivo delle aziende rispetto alla seconda fase del progetto e azioni per coprire eventuali "scoperture" 	
ENTRO APRILE 2016		<ul style="list-style-type: none"> individuazione (formalizzata) delle classi da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" e dei docenti incaricati della progettazione primo incontro con i Consigli di Classe individuati eventuale acquisizione della collaborazione di altri docenti del triennio (per garantire la programmazione triennale)
APRILE / MAGGIO 2016	PRIMO INCONTRO CON I CONSULENTI TRAINEESHIP <ul style="list-style-type: none"> impostazione della progettazione di massima del percorso triennale condivisione degli elementi per la realizzazione della progettazione esecutiva 	
ENTRO LUGLIO 2016	<ul style="list-style-type: none"> formalizzazione della disponibilità delle aziende a partecipare alla fase 2 - "applicazione del prototipo ad altre aziende" verifica della copertura dei 100 studenti 	<ul style="list-style-type: none"> completamento della progettazione di massima e sviluppo della progettazione esecutiva (docenti e azienda presso la sede di quest'ultima) trasmissione del progetto esecutivo al team Traineeship
ENTRO SETTEMBRE 2016		<ul style="list-style-type: none"> individuazione degli studenti da coinvolgere nella sperimentazione del prototipo (ed eventuale personalizzazione della progettazione)
SETTEMBRE 2016	SECONDO INCONTRO CON I CONSULENTI TRAINEESHIP <ul style="list-style-type: none"> validazione della progettazione esecutiva del prototipo identificazione degli elementi per lo sviluppo della fase 2 - "applicazione del prototipo ad altre aziende" presentazione del prototipo alle altre aziende partecipanti e accordi operativi per la realizzazione 	